	Intitulé de la tâche	Estimation (jours)	Coût (€)
Setup du projet			
-	Initialisation du repo Git et configuration de l'environnement de développement	0,5	200
-	Installation et configuration de Next.js	0,5	200
-	Installation et configuration de Strapi (définition de l'architecture API)	0,5	200
-	Mise en place de la CI/CD (déploiement automatique, Netlify/Vercel pour Next.js, VPS pour Strapi)	0,5	200
Développement Frontend			
-	Création du layout global (Header, Footer, navigation)	1	400
-	Développement des pages statiques (Accueil, À propos, Contact, etc.)	2	800
-	Développement des pages dynamiques (articles, produits, services, etc.)	2	800
-	Intégration des animations (GSAP, Framer Motion, animations CSS)	2	800
-	Gestion du responsive et des breakpoints (mobile-first)	2	800
Intégration du mailing via formulaire			
-	Création du formulaire de contact avec validation frontend	0,5	200
-	Mise en place de l'API backend pour envoyer les emails (via Nodemailer/ SendGrid)	0,5	200
-	Gestion des erreurs et des messages de confirmation côté frontend	0,5	200
-	Tests et sécurisation (captcha, anti- spam)	0,5	200
SEO			
-	Mise en place des balises meta et Open Graph (SEO on-page)	0,5	200
-	Génération automatique du sitemap.xml et robots.txt	0,5	200
-	Optimisation des performances (lazy loading, optimisations images, caching)	0,5	200
-	Gestion des redirections et des URL propres (Next.js Dynamic Routes)	0,5	200
Développement du Headless CMS			
-	Définition et création des modèles de données dans Strapi	1	400
-	Mise en place des relations et permissions des utilisateurs	1	400
-	Création des endpoints API pour récupérer les données depuis Next.js	1	400
-	Intégration du contenu dynamique dans le frontend (fetch API Next.js)	1	400
-	Gestion des médias et des fichiers statiques via Strapi	1	400
Mise en place du déploiement et DevOps			
-	Choix des hébergements (Vercel/Netlify pour Next.js, VPS/Dedicated pour Strapi)	0,5	200
-	Configuration des domaines et des certificats SSL	0,5	200

	Intitulé de la tâche	Estimation (jours)	Coût (€)
-	Déploiement automatisé (GitHub Actions, Docker si nécessaire)	1	400
-	Mise en place du monitoring et de la gestion des logs	1	400
Tests, QA et validation			
-	Tests fonctionnels sur toutes les pages et fonctionnalités	0,5	200
-	Correction des bugs et optimisations finales	0,5	200
-	Tests de compatibilité navigateur et responsive (Chrome, Firefox, Edge, Mobile)	0,5	200
-	Vérification des performances et derniers ajustements	0,5	200
Maintenance initiale et documentation			
-	Rédaction de la documentation technique pour le client	1	400
-	Suivi post-livraison, corrections mineures et assistance	1	400
Total		27	10800